

林文镜慈善基金会项目结项报告撰写要求

长者居家改善项目自我评估报告

项目名称	长者居家改善计划
执行机构	福建省金太阳家庭扶助综合服务中心
项目周期	2017年9月1日至2018年8月31日
金额	100000.00元
报告期间	2017年9月1日至2018年9月20日

一、人员与组织管理情况

1. 组织内部如何决策？通常，哪些人参与项目重大事项的决策？

项目执行团队及人员分工如下：

项目主管：林玲

专职社工：王素梅 李少红 陈雨诗 田敏敏 黄佳佳 陈浩博 王卫珍

一般情况下，由项目主管林玲负责统筹全局，专职社工各司其职。决策采用执行团队全体讨论，主管个人决定的方式。通常，项目执行团队全体参与重大事项的决策。

2. 服务对象对项目的评价？

(1) 服务对象方面：长者们对于相关居家安全知识，技能与理念十分的感兴趣。长者们与相关服务人员充分沟通，亲密互动，一起交谈评估，一起设计改造方案。长者们对于项目为他们带来的居家环境适老化程度，自我感知到的环境安全性，独立自主能力，晚年的生活质量与居家养老服务品质的提高表示感谢

(2) 服务对象家属方面：在满意度口头调查当中，项目各项活动都受到长者家属的一致好评，让家属们都意识到长者居家安全的重要性。

原因：一方面，部分家属平时将重点放在对长者的照顾上，认为长者只要待在家就是安全的，忽视了长者居住环境中存在的安全隐患。另一方面，对长者居家环境的改善，有利于缓解长者亲属照顾长者的压力，减轻对长者突发意外事故的担忧。

(3) 服务落地社区：社区高度认可金太阳开展的居家改善项目，认为项目活动为社区家庭带来了一定的支持，有利于形成居家环境安全的社区意识，加大居民对居家安全的关注，以提高自身的居家安全水平，助力构建安全社区，营造和谐稳定的社区氛围。

3. 在本项目的执行过程中，组织中都有哪些部门的哪些人参与该项目的工作？人员投入的数量、质量与效率是否与预期一致？

项目的执行主要有社工部全程负责，项目配备一名项目主管、一名项目社工、两名硕士实习社工，三名本科实习社工。此外，在项目的实施过程中，机构的信息部、运营部及财务部都参与了项目的工作。在项目实施前期，信息部提供了技术与信息支撑，协助项目开展宣传工作；运营部管理的各照料中心为项目提供了开展活动的场地支持，协助活动的开展。整个项目实施过程中，财务部协助财务梳理的工作，财务经理、总监与会计出纳都参与其中。

项目人员投入的数量、质量是与预期有所出入。在项目成立之初，是由机构的前社工部副部长、本项目的申请人担任项目的项目主管主要负责此项目，社工部的部长担任项目统筹人员，下设一名专职社工。但是到项目中期，由于该项目主管的离职，社工部部长调任此项目主管一职并负责此后项目的开展。在项目的后期，项目又注入了新鲜的血液，有两名福建师范大学的社工专业硕士研究生、三名福建医科大学的社工专业本科生参与到项目中来，与专职社工一起完成后期的工作。

4. 在本项目执行过程中，合作部门的哪些人参与本项目？承担了哪些具体工作？

台江、鼓楼、晋安区民政部门下属各个街道为项目的开展提供支持，帮助项目对接潜在的服务对象资源，推荐一些符合项目服务条件的长者；各个街道社区助老员协助社工与义工联系服务对象、入户走访与评估。

福建医科大学社工系、康复系的学生在老师的鼓励下参与到项目中做义工，组建了一支义工队伍——“小拐杖”，参与到项目前期的入户走访与评估之中，了解长者的实际情况与需求，为后期的评估与筛选提供了资料与支持。

福建贝树美家居有限公司是此次项目的最大合作方，主要参与长者居家改

善项目中最核心的环节——环境改造。改造开始之初，贝树美家公司安排工人与社工一同入户考察与评估长者家中的情况与环境，力图针对长者的改造需求与家居环境，制定出最适宜安全的改造方案。改造工作进行过程中，家装工人们持续跟进每一户长者家中的改造进度，协调联络各方面的改造事宜。此外，更要感谢贝树美家家居有限公司对项目的大力支持，在了解到项目的服务对象和服务内容之后，以爱心折扣价收取改造费用。

5. 机构的项目管理是否有需要进一步完善的地方，在下一阶段项目实施中，贵机构打算如何完善项目管理？

预算：项目设计之初，由于项目设计人的经验不足，导致项目的预算不合理，后面出现资金不足、机构垫钱的情况。在以后项目的管理与执行中，要增加对员工的锻炼与培训，提供更多的学习机会，丰富员工的经验，提高社工对财务预算的敏感性。

监督与统筹：项目开展活动时统筹方面做的不到位，导致人员安排有些混乱以及工作进度稍稍滞后。今后在项目的实施中，要完善监督体系，加大对项目进程的监控力度，以便及时对工作进行总结、调整和改进。

二、项目实施进度

1、项目已完成的活動

长者居家安全倡导计划、居家安全评估义工培养计划、长者居家环境评估计划、长者居家环境改善计划。

2、项目计划执行情况对照。

活动名称(按项目)	计划达成(截至终期节点)	实际达成
-----------	--------------	------

项目活动	计划书罗列)		活动目标	活动次数	受益人数	受益人次	活动目标达成情况	活动次数	受益人数	受益人次	可证明的资料
长者居家安全倡导	进社区进行宣传及倡导		对广大市民进行居家安全倡导,对项目进行宣传并招募服务对象	10场	300	500	140%	10场	500	700	宣传手册、照片
	防跌手册发放		进一步宣传长者居家安全的知识,消除环境中的危险因素,普及相关急救技能,减少老年人跌倒事故的发生	18次	1000	2000	125%	18次	1000	2500	宣传手册、照片
	居家安全知识讲座		普及居家安全相关知识,给予长者家人及其照顾者安全技能培训、防跌技能培训	3场	100	200	150%	3场	100	300	照片
居家安全评估义工培养	居家安全评估义工		招募居家安全评估义工	1次	30	50	160%	2次	50	80	签到表、照片
	义工培训讲座		对义工进行专业培训和悉心指导,建立起一支居家安全评估义工队伍	3场	30	60	160%	3场	50	80	签到表、照片
长者居家环境评估	入户评估		通过评估确定服务对象,并从老年人自身改造需求出发,结合老年人能力状况及居家养老服务提供制定改造方案。	50户	50	80	125%	50户	50	100	记录表、照片
长者居家环境改善	入户改造		确定改造方案、签订施工合同并进行实施居家环境改造	15户	25	40	100%	25户	25	40	签到表、照片、合约书、计划书、记录表
	暖心包发放		赠送药箱、温度计、口罩、小夜灯等居家安全产品	30份	30	50	160%	30份	30	80	签到表、照片、计划书、记

											录表
		爱心拐杖发放	为行动不便的贫困长者赠送拐杖,辅助行走	30 只	30	50	160 %	30 只	30	80	签到表、照片、计划书、记录表
	寻找媒体对项目进行全程的报道	媒体报道	对整个项目的关键节点进行报道宣传	4 场	100	1000	125 %	5 场	125	1250	签到表、照片、计划书、记录表、简讯。

(备注: 活动目标达成情况=实际收益人次÷计划受益人次)

3、项目目标达成情况

项目目标达成情况如下:

(1) 为独居、孤寡、高龄贫困长者进行居家改善;

1) 改造、装修计划实际落地

改造装修计划实际落地是长者居家改善项目中最核心的环节。2018 年 1 月 25 日, 金太阳携手福建贝树美家家居有限公司正式启动居家改造工作。

根据前期评估设计改造预案, 联系长者家属, 联络改造事宜。带领施工方入户, 共同商讨并确定改造方案, 签订施工协议, 目前已为 25 户独居、孤寡、高龄贫困长者进行居家改造, 且改造工程已经完成。

金太阳社工在改造项目开展的过程中, 持续跟进每一户房屋的改造进度情况, 充分尊重长者的需求和想法, 并与施工方保持通畅的交流和沟通, 协调各方改造事宜。改造完成后, 我们为参与改造活动的长者提供改造后家居的安全使用注意事项和操作指南, 同时形成个案改造总结报告。

2) 赠送暖心物品

因经费限制, 能参与改造的长者家庭有限, 供不应求, 因此我们购置体温计、药盒、小夜灯、创可贴等家庭医用、生活用品, 装到定制的盒子里, 组成居家安全暖心包, 购置爱心拐杖, 由志愿者义工们(别称“小拐杖”)一一入户贫困家庭, 赠予他们居家安全暖心包, 赠送爱心四脚拐杖给行动不便的长者。

(2) 培养一批居家安全评估义工, 一方面评估长者的居家环境, 回访改善项目; 另一方面通过结对进行探访, 关怀独居贫困长者的心灵需要;

1) 招募居家安全评估义工

我们在线上微信公众号平台上发布义工招募公告，在线招募有意者填写申请表并提交给我们进行报名；同时我们也在线下进行招募活动，进到社区宣传长者居家改善项目，吸引热心人士参与进来。除此之外，我们还走进高校，与志愿者协会联系，招募大学生义工，打造“社工+义工”服务模式，组建成一支人数达50人的安全义工评估团队。

2) 培训招募的义工团队

为培养招募的义工的居家安全评估能力，我们邀请专业适老化家装公司——厦门捷立居家养老智能关爱中心开展专题讲座和培训会，对义工进行专业培训和悉心指导，建立起一支居家安全评估义工队伍——称号“小拐杖”。

3) 科学评估居家环境

我们从老年人自身改造需求出发，结合老年人能力状况及居家养老服务提供制定改造方案，有针对性地解决长者的困难。“小拐杖”义工们制定专业的评估量表，入户对长者（独居、孤寡、高龄、贫困长者优先）居家环境进行初步评估并填写服务申请表，交由社工部初步筛选。

二次评估过程中，义工们要通过与长者的沟通，全面掌握长者生活照料、起居行走、居家环境等需求，了解长者的改造意愿，观察并记录下长者日常生活的路线，并拍摄安全隐患和房屋环境照片，并以此为依据制定改造预案。

金太阳组建长者居家安全评审会，由评审会对义工们所提交的长者居家安全改造预案进行审批，确定长者居家安全改善首期项目共25名受益对象，并公示评审结果。

(3) 丰富公众对于长者居家安全的认识；

1) 倡导长者居家安全知识

以兴园社区、小柳社区、永恒新村、同辉社区、玉树社区等各个社区为基础，设立10个宣传站点，举办3场居家安全知识讲座，开展历时2个多月的项目推广宣传。悉心撰写了《长者居家安全倡导书》，在社区助老员的协助下，举办安全知识讲座，对广大市民进行居家安全倡导，普及居家安全相关知识，还为社区内长者、长者的家属及照料者进行相关的居家安全技能培训、防跌技能培训。

2) 设计并印刷发放防跌手册

为方便宣传，更直观的展示居家安全方面的知识和适老化知识，金太阳社工

部查阅并梳理了相关资料，精心设计并印刷、免费对外发放 1000 本《长者防跌手册》。防跌手册从各方面分析了长者跌倒的原因及危害，为读者提出预防跌倒的措施和跌倒后的干预，进一步宣传长者居家安全的知识，致力于消除环境中的危险因素，普及相关急救技能，减少老年人跌倒事故的发生。

3) 媒体宣传报道

与福州知名媒体进行联络和沟通，向媒体介绍长者居家改善项目并阐述项目的目标和初衷，取得合作意向，确定合作方案。项目进行过程中，相关合作媒体对项目的整天情况和关键节点进行报道宣传，拓展项目的受众范围，扩大项目的社会影响力，进一步向社会大众推广居家改善和适老化理念。

4、请简要说明项目实施过程中，是否存在计划的变更？如果有的话，变更什么？原因是什么？

项目实施过程中，存在计划的变更。变更部分以及变更原因如下：

在项目实施过程中，居家改善环节的资金短缺，所以从暖心包环节调用了一部分资金，实际上就是对资金进行了一次重新分配。（征得基金会同意）

同时，为了服务更多的长者群体，改造户数从之前规划的 15 户增加到了 25 户，所需资金源自暖心包环节，项目其他杂项费，以及机构自身出资。（征得基金会同意）

5、项目实施以来具有哪些产出，引起了什么变化/具体成效是什么？如何衡量？

项目具体成效如下：

(1) 服务对象受益情况

居家安全倡导方面，我们通过社区活动、讲座、宣传册发放等各类活动开展，进入各社区进行长者居家安全知识宣传及倡导、给予长者家人及其照顾者安全技能培训、防跌技能培训，向广大居民普及居家环境安全的基本知识，积极宣传居家安全的理念；为了扩大宣传面，金太阳精心制作了宣传手册——《长者防跌手册》，以及项目专刊，并在福州市区范围内无偿发放给各个社区的市民。项目期间，共发放宣传手册 1000 册，宣传覆盖 20 个社区以上，累计开展居家安全知识讲座 3 场。

长者居家改善项目通过招募、培训 50 名的居家改善义工，入户对 50 名的长

者居家环境进行评估，由组建的专家评审会从中筛选出共 25 名符合条件的改善对象，分三期对他们的房屋进行改造。我们深入调查长者的居家环境现状，了解其困难困惑，设计针对性的个性化改造方案，改善了共 25 户长者的居家环境，降低了长者们的意外伤害发生概率，帮助长者发掘潜能，提高长者的独立自主能力。同时，我们为有需要的贫困长者入户赠送居家安全辅助器具，发放暖心包 30 份，爱心拐杖 30 只，助力长者居家安全。

居家环境改造完成后，一方面，居家环境适老化程度提高，长者自我感知到的环境安全性也有所增高，对长者的身心都具有积极正面的影响，提高长者的独立自主能力，有效地优化了长者晚年的生活质量，为长者创造一个有安全的、有尊严的晚年；另一方面，居家环境改善在很大程度上提升了居家养老服务的品质。

(2) 利益相关方反馈

1) 服务对象家属方面：在满意度口头调查当中，项目各项活动都受到长者家属的一致好评，让家属们都意识到长者居家安全的重要性。

原因：一方面，部分家属平时将重点放在对长者的照顾上，认为长者只要待在家就是安全的，忽视了长者居住环境中存在的安全隐患。另一方面，对长者居家环境的改善，有利于缓解长者亲属照顾长者的压力，减轻对长者突发意外事故的担忧。

2) 服务落地社区：社区高度认可金太阳开展的居家改善项目，认为项目活动为社区家庭带来了一定的支持，有利于形成居家环境安全的社区意识，加大居民对居家安全的关注，以提高自身的居家安全水平，助力构建安全社区，营造和谐稳定的社区氛围。

(3) 社会影响

1) 树立公众的居家安全意识，倡导社会各界对长者群体的关注

长者居家改善项目的形式新颖，内容生动，普及面广，受益人数众多，因深入人心受到了广泛好评。通过入户改造等活动，为福州市区 25 户有需要的家庭进行居家改善活动，切实将安全深入到长者的起居之中。同时，我们也通过与义工、改造房、媒体的共同努力，从而更好的链接社会资源，获得社会支持，树立公众的居家安全意识，倡导社会各界对长者群体的关注，推动更多社会资源关注

长者居家安全问题的解决。

2) 呼吁政府对适老化改造的支持，助力健康老龄化

随着老龄化社会特征的凸显、居家养老成为我国养老服务体系的基础，适老化逐渐成为养老领域的热潮——要居家养老，家就必须适合老人养老。营造与长者能力相匹配的良好居家环境，这将在很大程度上提升居家养老服务的品质。

我们希望通过该居家改善项目，引起政府对长者居家安全的更多关注，切实看到这个项目的深远意义和成效，从而呼吁政府出台相关政策，大力支持适老化改造。希望通过此项目探索，改变过去由政府服务的单一模式，一方面为经济困难、条件特殊的长者家庭送去政府的关怀；另一方面，从更大层面、更大范围的拓展项目，使项目的模式可复制、可持续，让更多的长者群体受益，助力健康老龄化，为长者创造一个安全、舒适、有尊严的晚年生活环境。

(4) 团队成长情况

通过运作长者居家改善项目，带动了本机构执行团队的建立和规范，人员的合理安排，对外资源的拓展与链接，以及在项目开发和管理上的科学精细化运作，对推动本机构进一步专业性项目化运作起到了巨大的作用。

项目具体成效衡量方法如下：

- (1) 项目过程中发放的相关物品在发放前已做好了完备的记录。
- (2) 项目过程中采用口头调查的方式了解相关情况。

6、是否有社会影响力，如何体现？

此次项目社会影响力较大，体现在以下两点：

(1) 树立公众的居家安全意识，倡导社会各界对长者群体的关注。

长者居家改善项目的形式新颖，内容生动，普及面广，受益人数众多，因深入人心受到了广泛好评。通过入户改造等活动，为福州市区 25 户有需要的家庭进行居家改善活动，切实将安全深入到长者的起居之中。同时，我们也通过与义工、改造房、媒体的共同努力，从而更好的链接社会资源，获得社会支持，树立公众的居家安全意识，倡导社会各界对长者群体的关注，推动更多社会资源关注长者居家安全问题的解决。

(2) 呼吁政府对适老化改造的支持，助力健康老龄化。

随着老龄化社会特征的凸显、居家养老成为我国养老服务体系的基础，适老化逐渐成为养老领域的热潮——要居家养老，家就必须适合老人养老。营造与长者能力相匹配的良好居家环境，这将在很大程度上提升居家养老服务的品质。

我们希望通过该居家改善项目，引起政府对长者居家安全的更多关注，切实看到这个项目的深远意义和成效，从而呼吁政府出台相关政策，大力支持适老化改造。希望通过此项目探索，改变过去由政府服务的单一模式，一方面为经济困难、条件特殊的长者家庭送去政府的关怀；另一方面，从更大层面、更大范围的拓展项目，使项目的模式可复制、可持续，让更多的长者群体受益，助力健康老龄化，为长者创造一个安全、舒适、有尊严的晚年生活环境。

三、经验总结

1、项目经验教训：

(1) 项目管理：本项目自申报立项以来，严格按照项目书的计划开展社会工作，精心组织、认真准备。项目在开展过程中获得了机构和督导老师的大力支持，为项目的实施在人员配备，活动场地设施的使用，项目的规划和实施给予了大量的指导和极大的方便，项目运营和管理也在督导老师的指引下变得科学规范，在人员使用中，做到分工明确，优势互补，团队协作。

(2) 项目成效：项目经过近一年时间的运营，各方面都取得了一定的成效，通过机构、家庭、社区和社会资源五方联动，采用个案、科普讲座、社区活动、电话咨询、入户评估、培训讲座等专业手法开展系列活动，形式丰富、内容有趣、主题新颖，得到了广大市民的支持。同时居家安全倡导的开展范围已覆盖了福州市多个社区，受到了市民们的高度欢迎和认可，许多市民都积极报名参加下一期长者居家安全项目。另外通过问卷调查、访谈法、定期回访等获项目成效反馈，长者及家属们都十分支持金太阳所开展的活动。

(3) 财务工作：本年度的项目有专门的财务人员负责跟进，每月报账，负责该项目的工作人员也根据项目书对每月的财务进行财务预算，财务决算。让财务账目清晰明了。

2、就项目的社会价值、项目的创新性和项目的可持续性三个方面做重点分

析：

(1) 项目的社会价值：

1) 倡导社会各界对长者群体的关注

长者居家改善项目的形式新颖，内容生动，普及面广，受益人数众多，因深入人心受到了广泛好评。通过入户改造等活动，为福州市区 25 户有需要的家庭进行居家改善活动，切实将安全深入到长者的起居之中。同时，我们也通过与义工、改造房、媒体的共同努力，从而更好的链接社会资源，获得社会支持，树立公众的居家安全意识，倡导社会各界对长者群体的关注，推动更多社会资源关注长者居家安全问题的解决。

2) 进一步宣传了长者居家安全的知识

为方便宣传，更直观的展示居家安全方面的知识和适老化知识，金太阳社工部查阅并梳理了相关资料，精心设计并印刷、免费对外发放 1000 本《长者防跌手册》。防跌手册从各方面分析了长者跌倒的原因及危害，为读者提出预防跌倒的措施和跌倒后的干预，进一步宣传长者居家安全的知识，致力于消除环境中的危险因素，普及相关急救技能，减少老年人跌倒事故的发生。

3) 进一步向社会大众推广了居家改善和适老化理念

与福州知名媒体进行联络和沟通，向媒体介绍长者居家改善项目并阐述项目的目标和初衷，取得合作意向，确定合作方案。项目进行过程中，相关合作媒体对项目的整天情况和关键节点进行报道宣传，拓展项目的受众范围，扩大项目的社会影响力，进一步向社会大众推广居家改善和适老化理念。

4) 呼吁政府对适老化改造的支持，助力健康老龄化

我们通过该居家改善项目，引起政府对长者居家安全的更多关注，切实看到这个项目的深远意义和成效，从而呼吁政府出台相关政策，大力支持适老化改造。希望通过此项目探索，改变过去由政府服务的单一模式，一方面为经济困难、条件特殊的长者家庭送去政府的关怀；另一方面，从更大层面、更大范围的拓展项目，使项目的模式可复制、可持续，让更多的长者群体受益，助力健康老龄化，为长者创造一个安全、舒适、有尊严的晚年生活环境。

5) 普及长者居家安全技能

以兴园社区、小柳社区、永恒新村、同晖社区、玉树社区等各个社区为基础，设立 10 个宣传站点，举办 3 场居家安全知识讲座，开展历时 2 个多月的项目推

广宣传。悉心撰写了《长者居家安全倡导书》，在社区助老员的协助下，举办安全知识讲座，对广大市民进行居家安全倡导，普及居家安全相关知识，还为社区内长者、长者的家属及照料者进行相关的居家安全技能培训、防跌技能培训。

(2) 项目的创新性：

长者的意外跌倒往往会导致机体创伤、功能状态衰退、自信心下降、参与社会活动减少等后果，甚至威胁到长者生命。而许多条件困难的长者们生活习惯比较节俭，即使自知身处的居家环境中有许多安全隐患亟待改善，也会选择将就适应，过一天是一天。

长者居家环境改善能够大大降低居家养老服务的风险，最显著的作用即减少居家长者跌倒事故的发生。由建筑师、社会工作者、义工等专业人员，结合长者能力对居家环境进行评估和改造，消除环境中危险因素，使环境与长者能力相匹配，可有效减少跌倒的发生。

与过去的大多数项目不同，金太阳将目光投射到了长者的居住环境，采用了一条较为新颖的服务路线，携手社会各界人士，推行「长者居家改善计划」，旨在无偿地为福州市年满 60 周岁以上、居住环境存在跌倒风险的体弱或行动不便的长者改善他们的居家环境。从居家环境改善到辅助器材的添置，为这些长者创造一个安全及有尊严的晚年生活环境。

(3) 项目的可持续性：

长者居家环境改造项目可以消除长者居家环境中危险因素，可以降低居家养老服务风险，最明显的作用即减少居家老年人跌倒的发生。因此项目对于长者的生存质量和生命安全具有重要的意义，项目的推广及之后的可持续发展也是十分必要的。此次项目的开展引起了社会各界以及政府对长者居家环境的广泛关注，项目的成果也为长者居家改善领域的工作提供了借鉴与参考，为之后相关项目的实施打下了基础。

为了进一步提升项目的可持续性，金太阳计划从两方面着手：一方面，做好项目前期预算，尽可能的将项目实施过程中可能出现情况考虑在内，减少临时改变预算分配与预算不足情况的出现。另一方面，加强项目前期宣传，力争吸引更多广泛的社会关注。

下一阶段，金太阳希望与贵基金会达成更深层次的合作，开展服务范围更加广阔的投入与收益更加可观的居家改善项目，争取为更多处在困境的长者提供帮

助，争取更多的社会关注与社会效益。

金太阳希望能向贵基金申请下一阶段的结合精准扶贫政策与方针的居家改善扶贫项目。希望居家改善扶贫项目的资金投入总额能够达到 100 万，改造户数达到 100 户，项目效益遍及全福州。

同时，积极联系政府相关部门，特别是福州市老龄办与扶贫办，争取更多来自政府层面的帮助，力争做到将居家改善项目与相关的扶贫政策与方针充分结合，并通过与相关民间组织合作以及加强前期宣传等方式呼吁与倡导社会爱心人士给予居家改善项目更多的关注与帮助。

5、对项目设计的改动建议和需要跟进的工作；

项目设计改动建议：

(1) 在进行项目前期预算规划时，充分考虑项目实施过程中的各影响因素以及可能出现的各种预料之外的情况，更加合理细致的安排项目预算。

(2) 在进行服务对象入户评估时，充分了解服务对象具体情况，并详细记录其中的重点，完善服务对象资料收集与整理的流程与标准。

需跟进的工作：

(1) 在本年度项目成果的基础上进行深度挖掘，针对福州市区长者开展进一步的居家安全改善活动以及其他多元化的社工服务，进一步提升长者的独立生活能力，对居家安全隐患进行预防、预警和干预，为长者营造安全的居家环境。

(2) 需加大服务项目的宣传与推广的力度，拓宽项目和活动的知晓面，争取推出项目第二期、第三期等，扩大社会影响力，形成金太阳特色的专业服务领域。

(3) 加强与政府的联系，联结各方资源，贯彻精准扶贫政策，继续开展精准服务，帮扶更多条件困难、需要帮助的长者，让项目成果惠及更多的长者，为他们送去金太阳特有的温馨、安全的服务。

4、对林文镜慈善基金会的其他建议。

我们热切的希望林文镜慈善基金会能够拓展与我们的合作领域，在居家改善的下一期项目以及其他主题的项目都能见到贵基金会的身影。同时，我们希望在项目进展过程中，能够加强与贵基金会的联系与沟通，获得来自贵基金会的更多的支持与帮助。

四、附件：

1、财务报告

2、与项目有关的各种报告、出版物、媒体报导或影音材料，均可作为附件放在项目完成报告后面。